

**RAMO 033**  
**FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL**  
OBRAS. ACCIONES Y AVANCES  
PRIMER INFORME TRIMESTRAL DEL 2014  
FECHA DE CORTE ACUMULADO AL: 31 DE MARZO DEL 2014

MUNICIPIO: ALDAMA

	DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN	COSTO TOTAL	INVERSIÓN ASIGNADA EN EL 2014		METAS		FECHAS DE		BENEFICIARIOS		PORC. DE AVANCE		AVANCE REALIZADO	INVERSIÓN EJERCIDA	VARIACIÓN DE EJERCICIO
			TOTAL	FEDERAL	U. DE MEDIDA	CANTIDAD	INICIO	TERMINO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD	FISICO	FINANC.	FISICO	FINANCIERA	FINANCIERA
ACCIONES	INTERESES BANCARIOS	\$500.00	\$500.00	\$500.00	LOTE	1.00	01/01/2014	31/12/2014	PERSONAS	NO APLICA	51.27%	51.27%	0.51	\$256.36	\$243.64
	DESAYUNOS ESCOLARES	\$3,400,000.00	\$3,400,000.00	\$3,400,000.00	LOTE	1.00	01/01/2014	31/12/2014	PERSONAS	2,500	26.62%	26.62%	0.27	\$904,931.97	\$2,495,068.03
	ALUMBRADO PÚBLICO (ENERGIA ELECTRICA)	\$3,100,000.00	\$3,100,000.00	\$3,100,000.00	LOTE	1.00	01/01/2014	31/12/2014	PERSONAS	10,000	12.91%	12.91%	0.13	\$400,172.00	\$2,699,828.00
	ALUMBRADO PÚBLICO (MATERIAL ELÉCTRICO)	\$907,800.13	\$907,800.13	\$907,800.13	LOTE	1.00	01/01/2014	31/12/2014	PERSONAS	10,000	0.00%	0.00%	0.00	\$0.00	\$907,800.13
	SEGURIDAD PÚBLICA (SUELDOS BANDO UNICO Y GASOLINAS) CONVENIO	\$1,772,841.00	\$1,772,841.00	\$1,772,841.00	LOTE	1.00	01/01/2014	31/12/2014	PERSONAS	10,000	0.00%	0.00%	0.00	\$0.00	\$1,772,841.00
	SEGURIDAD PÚBLICA (MATERIAL DE SEÑALIZACION)	\$100,000.00	\$100,000.00	\$100,000.00	LOTE	1.00	01/01/2014	31/12/2014	PERSONAS	NO APLICA	0.00%	0.00%	0.00	\$0.00	\$100,000.00
	SEGURIDAD PÚBLICA (MANTENIMIENTO DE VEHICULOS)	\$70,000.00	\$70,000.00	\$70,000.00	LOTE	1.00	01/01/2014	31/12/2014	PERSONAS	NO APLICA	0.00%	0.00%	0.00	\$0.00	\$70,000.00
	SEGURIDAD PÚBLICA (COMPRA DE REFACCIONES)	\$200,438.45	\$200,438.45	\$200,438.45	LOTE	1.00	01/01/2014	31/12/2014	PERSONAS	NO APLICA	24.81%	24.81%	0.25	\$49,721.95	\$150,716.50
	SEGURIDAD PÚBLICA (SUELDOS PROTECCION CIVIL)	\$262,500.00	\$262,500.00	\$262,500.00	LOTE	1.00	01/01/2014	31/12/2014	PERSONAS	NO APLICA	12.34%	12.34%	0.12	\$32,400.00	\$230,100.00
	<b>SUBTOTAL ACCIONES</b>		<b>\$9,814,079.58</b>	<b>\$9,814,079.58</b>	<b>\$9,814,079.58</b>						<b>32,500</b>				<b>\$1,387,482.28</b>
OBRAS Y APORTACIONES	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN PRESIDENCIA MUNICIPAL	\$1,342,223.03	\$1,342,223.03	\$1,342,223.03	M2	436.72	01/04/2014	15/05/2014	PERSONAS	10,000	0.00%	0.00%	0.00	\$0.00	\$1,342,223.03
	APORTACION AL PROGRAMA DE VIVIENDA (TU CASA 2014)	\$1,500,000.00	\$1,500,000.00	\$1,500,000.00	LOTE	1.00	N/D	N/D	PERSONAS	N/D	0.00%	0.00%	0.00	\$0.00	\$1,500,000.00
	APORTACION AL PROGRAMA 3X1 MIGRANTES 2014	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	LOTE	1.00	N/D	N/D	PERSONAS	N/D	0.00%	0.00%	0.00	\$0.00	\$1,000,000.00
	PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE GUERRERO ENTRE OBREGON Y PROGRESO. CABECERA MUNICIPAL	\$397,292.12	\$397,292.12	\$397,292.12	M2	552.00	N/D	N/D	PERSONAS	N/D	0.00%	0.00%	0.00	\$0.00	\$397,292.12
	PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE OBREGON ENTRE MATAMOROS Y GUERRERO. CABECERA MUNICIPAL	\$429,273.15	\$429,273.15	\$429,273.15	M2	558.00	N/D	N/D	PERSONAS	N/D	0.00%	0.00%	0.00	\$0.00	\$429,273.15
	PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE XICOTENCATL ENTRE OBREGON Y PROGRESO. CABECERA MUNICIPAL	\$408,660.46	\$408,660.46	\$408,660.46	M2	568.00	N/D	N/D	PERSONAS	N/D	0.00%	0.00%	0.00	\$0.00	\$408,660.46
	PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE VENUSTIANA VILLANUEVA ENTRE PALMAS Y PROPIEDAD PRIVADA. COL. AMPL. CONSTITUCION	\$356,824.66	\$356,824.66	\$356,824.66	M2	620.00	N/D	N/D	PERSONAS	N/D	0.00%	0.00%	0.00	\$0.00	\$356,824.66
	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN AREA VERDE DE LA COL. PARAISO	\$85,669.00	\$85,669.00	\$85,669.00	ML	253.00	N/D	N/D	PERSONAS	N/D	0.00%	0.00%	0.00	\$0.00	\$85,669.00
<b>SUBTOTAL OBRAS Y APORTACIONES</b>		<b>\$5,519,942.42</b>	<b>\$5,519,942.42</b>	<b>\$5,519,942.42</b>						<b>10,000</b>				<b>\$0.00</b>	<b>\$5,519,942.42</b>
<b>TOTAL</b>		<b>\$15,334,022.00</b>	<b>\$15,334,022.00</b>	<b>\$15,334,022.00</b>						<b>42,500</b>				<b>\$1,387,482.28</b>	<b>\$13,946,539.72</b>